
—Hosszú út vezetett idáig: 32 önkéntes és 28 helyi szakember hatévnyi türelmes 
és kitartó munkája, valamint a támogató magánszemélyek és szervezetek adomá-
nyai. Amikor az iskola tervei 2016-ban elnyerték a Média Építészeti Díja különdíját, és 
a tervezők belevágtak az önkéntesek toborzásába és a szponzorok keresésébe, lel-
kesedéstől fűtve, de helyi építési tapasztalat hiányában jócskán alulbecsülték a meg-
valósuláshoz szükséges időt és erőforrásokat. 
—A szociális alapon működő óvoda és általános iskola egy helyi tanár kezdeménye-
zése, mely 2010-ben indult az édesanyja háza melletti üres melléképületben. Célja 
minőségi oktatás biztosítása az állami oktatási rendszerhez hozzá nem férő, drága 
magániskolákat pedig megfizetni nem képes családok gyerekei számára. Az intéz-
mény hamar kinőtte az eredeti épületet, és már a nyitott folyosón, az udvaron álló 
bádogtető alatt, illetve a mama házának teraszán is osztályok tanultak. Ezt az alul-
ról jövő kezdeményezést karolta fel a magyar építészekből álló önkéntes csapat. Az 
iskolának 12 tanteremre volt szüksége a hozzá tartozó vizes helyiségekkel, tanári 

Élt egyszer egy Kofi Ofori nevű ember, aki úgy döntött, hogy szerény kunyhóját 
a nagy mahagónifa alá építi fel. A fa dús lombjai menedéket nyújtottak a tűző 
napon, és az arra járók, különösképp a munkából fáradtan hazatérő földművesek 
mind szívesen megpihentek árnyékában. Idővel szállóigévé vált a Kofi Ofori 
(röviden Koo Ofori) fája alatti megpihenés. A fa twi nyelven „dua”, ezt Koo Ofori 
nevéhez tapasztva jött létre a szájhagyomány szerint a Koforidua nevű település 
Ghána keleti régiójában. Ebben a kisvárosban található a Newill Academy 
általános iskola is, melynek új, 12 tantermes épületét nemrég adták át.
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The culmination of six years’ work between 
32 volunteers and 28 local skilled workers has 
provided a community with a much needed twelve 
classroom school as part of the Newill Academy 
Development. Innovative in terms of procurement, 
design, and construction. The latter needing 
to assess environmental comfort in terms of 
ventilation, cooling and provision of sanitary 
facilities.
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szobával és egy könyvtárral. Az épület elhelyezését és raszterét egy korábbi, félbe maradt bővítés során már 
elkészült alaptestek jelölték ki.
—A tervezési folyamat során a fő kihívást az éghajlathoz való alkalmazkodás és a helyi építőanyagok-
hoz, építési hagyományokhoz való viszonyulás jelentette. A ghánai építészetre ma a gyökerek, hagyomá-
nyok tisztelete és továbbgondolása helyett azok elutasítása és a nyugati példák megértés nélküli adaptációja, 
másolása jellemző. Az építési technológiák évszádos evolúciója, alkalmazkodása a felhasználói igényekhez 
és elérhető erőforrásokhoz egy természetes folyamat, [1] mely azonban az utóbbi évtizedekben a gyarmato-
sítás majd a globalizáció hatására eltorzult. Az évszázadok során kialakult és a helyi viszonyokhoz igazodó 
építési módok és a helyben fellelhető anyagok kiszorultak, teret adva a kétes minőségű, messziről importált 
magas feldolgozottságú építőanyagoknak. Ennek a tendenciának kirívó példája a fővárosban az elmúlt évti-
zedben kinőtt irodanegyed a trópusi éghajlati viszonyokhoz egyáltalán nem ideális üveghomlokzatokkal, és 
egyenes következménye az elektromos hálózat túlterheltsége, a mindennapos áramkimaradások. [2] A jelen-
ség gyökerét jó eséllyel a múltban, a kolonizáció oktatási gyakorlatában kell keresni. A gyarmatosítók által 
meghonosított és szabályozott iskolarendszerből a mai napig szinte teljes egészében hiányzik a történelem 
oktatása, mely nélkül a múlt megértése és tisztelete, a gyökerek továbbéltetése nem válhat a közgondolko-
dás részévé.
—Emiatt a természetes anyagok használatát az iskolaépületen eleinte heves ellenállás fogadta a tantestület 
részéről. A tartófalak így a ma általánosan elterjedt betonblokkokból épültek, melyek a helyszínen, kézi erő-
vel készültek. A háromszintes épület tartószerkezetét a helyi viszonyok között monolit vasbeton szerkezettel 

lehetett megoldani, természetes anyagok használatára a homlokzatokon, illetve a lépcsők korlátjaként volt 
lehetőség.
—Az udvari folyosó bambuszburkolatának célja ennek a sokoldalú, olcsó, helyben elérhető és rendkívül 
gyorsan megújuló, mégis Ghánában mindezen tulajdonságai ellenére mellőzött, szinte csak kerítésként és 
ideiglenes szerkezetként használt anyagnak [3] a középületen való alkalmazása, ezáltal népszerűsítése volt. 
Energiamérlege (mely szám megmutatja, hogy adott teherbírás előállításához mennyi energia szükséges) 
csupán 30 [(MJ/m3)/(N/mm2)], szemben a fa 80, a beton 240 és az acél 1500 [(MJ/m3)/(N/mm2)] értékével. Egy 
10-15 cm átmérőjű rúd szilárdsága egy azonos méretű faoszlopéval vetekszik, növekedéséhez azonban 5-6 év 
is elegendő. [4] Az iskolaigazgató édesapja falujának vezetője engedélyt adott a szükséges bambusz kiter-
melésére, már csak a kártevők elleni védelem várt megoldásra. Elterjedt helyi módszerek hiányában végül 
egy bambusz kerékpárvázakat készítő mester, illetve az erdészeti kutatóintézet szolgált információkkal. Az 
iskola épületén mindkét módszert kipróbálják, a következő évek során majd eldől, hogy melyik bizonyul 
időtállóbbnak.
—Fontos tervezési szempont volt a tantermek természetes szellőzésének biztosítása, ami meghatározta 
a tető kialakítását. A legkönnyebben és kedvező áron elérhető héjalás a fém hullámlemez, ami azonban erős 
napsütésben hamar felforrósodik. Ez az alapvetően negatív tulajdonság a zárófödémtől elemelve hasznosít-
ható, az így kialakult átszellőztetett réteg napkéményként tud működni, melyhez a tantermek egy-egy kürtő-
vel csatlakoznak. A levegő áramlása tehát a napsütés intenzitásával arányos, az apró homlokzati nyílások és 
a hézagos bambuszhomlokzat a termek teljes falfelületén biztosítják a szabad légmogzást.
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—A kivitelezés során a fő szervezési kihívást az oktatás folyamatosságának biztosítása jelentette. 
Biztonságos munkavégzésre csak a nyári tanítási szünetek álltak rendelkezésre, a tanév kezdésekor a tanu-
lók birtokba vették a szerkezetkész, de befejezetlen, vakolatlan és üvegezés nélküli termeket, melyek már 
félkész állapotukban is optimálisabb körülményeket biztosítottak, mint a korábbi, udvaron felállított 
bádogtető.
—Mindkét fél részére tanulságos tapasztalat volt a hét országból érkezett önkéntesek és a helyi szakem-
berek együttműködése, bár nem indult teljesen zökkenőmentesen. A kommunikációt nem csak a nyelvi 
nehézségek hátráltatták. A helyieknek a szakképzés hiányosságaiból – pontosabban hiányából – fakadóan 
sokszor akadtak nehézségeik a tervek olvasásával, ezért azokat félretéve, improvizálva, a tapasztalatukra 
hagyatkozva dolgoztak. Mint kiderült, a ghánai építőiparban a tervrajzok használata nem is feltétlen elvá-
rás, a kisebb házak többsége tervek nélkül, szóbeli utasítások alapján épül. Nagyságrendekkel hatékonyabb 
kommunikációs eszköznek bizonyultak a makettek, különösen a tető esetében, ahol egy szaruállás 1:1 méret-
arányú elkészítése oldotta fel a tervek értelmezéséből adódó feszültséget. 
—Történtek próbálkozások a tanulók szüleinek önkéntesként való bevonására az építési folyamatba, ezek 
azonban sorra kudarcot vallottak. Tévesnek bizonyult az az idilli kép, ami szerint a törzsi berendezkedésű 
közösségek összetartóan dolgoznak a csoport érdekeiért. Az utóbbi évtizedek változásai Nyugat-Afrikában 
is átrendezték a hagyományos társadalmi berendezkedést. A gazdasági helyzet eredményeként a minden-
napi betevő megteremtése prioritást élvez a hosszú távú előnyökért tett erőfeszítésekkel szemben. Az építke-
zést végignéző szomszédok talán még ma sem hiszik el, hogy az iskola építésén európaiak önkéntes alapon, 
ellenszolgáltatás nélkül dolgoztak.
—A hat éven át tartó közös munka kézzelfogható eredménye a megvalósult épület, az odáig vezető út és 
a további hatásai azonban jóval messzebb mutatnak az iskola működésének biztosításánál. Ahogy Kofi 
Ofori árnyat adó mahagónifája körül mára egy egész település nőtt ki, remélhetőleg ez az energiatakaré-
kos, természetes anyaghasználatot bemutató iskolaépület is hasonló módon katalizátorként fog működni, 
segítve a kisebb környezetterhelésű építési megoldások elfogadását, elterjedését egy olyan környezetben, 
ahol a fenntarthatóság és környezetvédelem még szinte ismeretlen fogalmak.
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